

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 12016

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **OBEC BÁNOV**
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Zastúpený: **PhDr. Helenou Juríkovou, starostkou obce**
IČO: 00308765
DIČ: 2021060646
Č. účtu: SK44 5600 0000 0022 7694 8002
Bankové spojenie: Prima banka
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **STOMON s.r.o.**
T. Vansovej 24, 940 59 Nové Zámky
Zastúpený: **Mgr. Štefanom Prešinským, konateľom firmy**
IČO : 35927291
IČ DPH: SK 2020478229
DIČ : 2020478229
Č. účtu: SK03 7500 0000 0040 0219 9816
Bankové spojenie: ČSOB.
/ďalej len "zhotoviteľ"/

čl. I. Predmet

Predmetom je doplnenie výkazu výmeru ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 12016 „**Generel dopravného značenia – Odstránenie, výmena a doplnenie dopravných značiek a zrkadiel**“. Dopĺňajú sa položky ktoré neboli zadefinované v súlade s projektovou dokumentáciou a bez ktorých by sa projekt nemohol zrealizovať ako celok. Všetky položky sú uvedené v čl. II tohto dodatku.

čl. II. Cena za dielo

Z dôvodu vykonaných prác ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmere v Zmluve o dielo sa dopĺňajú nasledovné položky:

Označenie dodávky	Ks	Cena za ks bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Betonáž stĺpika na dopravnú značku	62	10,- €	620,- €	744,- €
Rúra 60/2 mm v bm	370,50	4,50 €	1.667,25 €	2.000,70 €
Odstr. dopr. značenia zo stĺpikov	31	2,- €	62,- €	74,40 €
Viečko plastové na stĺpik 60	64	0,59 €	37,76 €	45,31 €
Celková suma:			2.387,01 €	2.864,41 €

Na základe týchto skutočností sa cena diela navyšuje o sumu **2.864,41 € s DPH.**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 12016 z 10.6.2016 zostávajú nezmenené.


V Bánove, dňa 18.10.2016



PhDr. Helena Juríková,

starostka obce

V Bánove, dňa 18.10.2016



Mgr. Štefan Prešínský

konateľ firmy