

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. 3/2017

Uzavretú podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

II. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

1.1 Objednávateľ :

Obec Bánov
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov

Zastúpený starostkou obce:

PhDr. Helenou Juríkovou

IČO :

00308765

DIČ :

2021060646

Bankové spojenie :

Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky

Číslo účtu :

2276948002/5600

Tel./fax:

035/6571142

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ :

STAVES, s.r.o.
Kpt. Nálepku č. 450/3
952 01 Vráble

Zastúpený konateľom firmy:

Ing. Štefan Vajda-konateľ firmy

IČO :

36537438

IČ DPH :

SK2020147052

DIČ :

2020147052

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu :

0231198907/0900

Tel.č/ fax:

037/7833564, fax: 037/7833542

spoločnosť je zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č.1205/N

/ ďalej len zhotoviteľ /

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2017

sa vzťahuje na bod č. III. Čas plnenia

Predmet dodatku

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 28.6.2017 Zmluvu o dielo č. 3/2017, „Chodník pre chodcov na ul. Novozámockej – I. etapa v ktorej bol dohodnutí termín realizácie diela:

Termín začatia realizácie diela: 10.07.2017

Termín ukončenia realizácie diela: 4.08.2017

Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením

Z dôvodu zlých poveternostných podmienok, sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať v stavebných prácach. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ukončí realizáciu diela v termíne do 31.8.2017

Všetky ostatné body tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, s obsahom dodatku boli riadne oboznámené, rozumejú mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bánove, dňa: 3.8.2017

V Bánove, dňa: 3.8.2017
