

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

OBEČ BÁNOV

Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov

V zast.: PhDr. Helena Juríková, starostka obce

Vo veciach technických zast. : Mgr. Peter Rácek

IČO: 00308765

DIČ: 2021060646

Č. účtu: SK44 5600 0000 0022 7694 8002

Bankové spojenie: Prima banka

/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

THERMOPLYN s.r.o.

Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky

V zast.: Jaroslav Kuruc

IČO: 46 447 938

IČ DPH: SK2023383373

Č. účtu: SK96 3100 0000 0044 0004 6006

Bankové spojenie: SBERBANK

/ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I

Predmet dodatku

V čl. II. Cena za vykonanie diela Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom dňa 20.11.2017 na zákazku Bánov – Rekonštrukcia vykurovania obecného kina sa **dopĺňa** bod č. 7, ktorý znie:

Cena diela sa navyšuje o sumu **2 737,80 € s DPH** (slovom dvetisícisemstotridsaťsedem eur osemdesiat centov) z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie. Na tieto práce navyše bude zhotoviteľovi uhradená uvedená suma na bankový účet do 14 dní od vystavenia faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer.

Čl. II


Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na základe zákona 546/2010 Z.z.

2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určený pre zhotoviteľa a 1 pre objednávateľa.

Objednávateľ


V Bánove, dňa 22.1.2018



PhDr. Helena Juríková,
starostka obce

Zhotoviteľ

V Bánove, dňa 22.1.2018



Jaroslav Kuruc

KINO – rekonštrukcia vykurovania

OÚ Bánov

Hviezdoslavova 34

Bánov

Práce naviac

1, zmena v počte a cene radiátorov : (pôvodne 31) po zmene 35 ks		288,- €
4 x radiátorový ventil - 2,-€/ks		8,- €
4 x regulačný ventil - 4,60 €/ks		18,40 €
4 x termo hlavica - 13,50 €/ks		54,- €
5 x montáž vykurovacieho telesa 900 trojrad – 12,-€/ks		60,- €
8 x konzola radiatora - 4,- €/ks		32,- €
presun hmôt - 25,-		25,- €
8 x T-kus uhl. ocel 28-15-28 - 7,-€/ks		56,-€
10 x koleno 15 - 2,42 €		24,20 €
10 bm rúra 15 - 1,85 €		18,50 €
10 bm izolácia 0,55 €		5,50 €
stavebné práce včetně otvorov - 4,80 €		38,40 €
		spolu: 628,- €

2, zmena v počte a cene meračov tepla:(pôvodne 1) po zmene 2 ks

1 x t.merač (úprava projektu) cenový rozdiel	178,-€
1 x t.merač (úprava projektu) nový	355,- €
1 x 5/4“ ventil – 9,60 €	9,60 €
5 x prechod 35/5/4“ - 10,30€	51,50 €
4 x spojka 35 - 4,40 €	17,60 €
2 x ventil 1“ - 5,20 €	10,40 €
6 x prechod 28/1“ - 7,80€	46,80 €
4 x spojka 28 - 3,10 €	12,40 €
montáž 6hod. 12,- €-	72,- €
	spolu : 753,30 €

3, prekládka hydrantu:

6,5 bm rúra 28 - 3,80 €	24,70 €
7 bm izolácia 28 - 0,40 €	2,80 €
2 x prechod 28/1" - 7,80 €	15,60 €
montáž 3 hod. - 12,- €	36,- €
stavebné práce, betonáž	42,- €
	spolu: 111,10 €

4, predpríprava pod pódium:

2 x T-kus 22/ 1/2"/22 - 6,70 €	13,40 €
10 bm rúra 15A 22 - 1,20 €	12,- €
2 x guľový uzáver 1/2" - 5,30 €	10,60 €
2 x redukcia 22/15 - 1,80 €	3,60 €
montáž 1hod. - 12,- €	12,- €
	spolu: 51,60 €

5, zateplenie otvorov po teplovzdušných konvektoroch:

1 x tepelná izolácia	29,50 €
montáž, stavebné a búracie práce 4hod. - 12,- €	48,- €
	spolu: 77,50 €

6, elektroinštalačné práce príplatok za sťažené práce a opravy:

spolu: 90,- €

7, ovládanie systému vykurovania cez internet (úprava projektu):


spolu : 560,- €

Cena spolu bez DPH 2281,50 €

DPH 456,30 €

Cena spolu s DPH 2 737,80 €

V Nových Zámkoch 16.1.2018



Vypracoval: Kuruc Jaroslav