

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
č. 15/HOLD/2016**

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi

**Objednávateľom:** **Obec Bánov** /obchodné meno/  
Zastúpeným: PhDr. Helena Juríková – starostka obce  
So sídlom: Hviezdoslavova č. 34, 941 01 Bánov  
Bankové spojenie: VÚB  
Číslo účtu IBAN SK44 5600 0000 0022 7694 8002  
IČO: 00308765 DIČ: 2021060646

a

**Zhotoviteľom:** **HOLD, spol. s r.o.** /obchodné meno/  
Zastúpeným : Dušanom Hofericom, konateľom  
So sídlom : Svornosti 70, Nové Zámky 940 77  
Bankové spojenie : SLSP Nové Zámky  
Číslo účtu IBAN: SK32 0900 0000 0002 4128 9837  
IČO : 34110224 DIČ: 2020414363 IČ DPH: SK2020414363  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu  
V OS OR Nitra, v odd. S.r.o., vo vložke č. 727/N

Zmluvné strany uzatvorili 16. 05. 2016 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotoviť pre objednávateľa stavbu: „SO 01-Bánov, zhromažďovacia plocha pri novom cintoríne“.


Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým sa mení:

**čl. III. Čas plnenia**

Z dôvodu technologických postupov vyzretia betónovej cesty sa mení termín dokončenia prác: z pôvodného termínu 07/2016 **na nový termín dokončenia prác: do 31. 08. 2016.**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 15/HOLD/2016 zo 16. 05. 2016 zostávajú nezmenené.

V Nových Zámkoch, 21. 07. 2016



Objednávateľ  
Obec Bánov  
zast. PhDr. Helena Juríková  
starostka obce



Zhotoviteľ  
HOLD, spol. s r. o.  
zast. Dušan Hoferica  
konateľ