Dodatok č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 17/HOLD/2014

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. na zhotovenie stavby

medzi

Objednávateľom: **Obec Bánov** /obchodné meno/
Zastúpeným: PhDr. Helena Juríková – starostka obce
So sídlom: Hviezdoslavova č. 34, 941 01 Bánov
Bankové spojenie:170125-172/0200
IČO: 00308765 DIČ: 2021060646

a

Zhotoviteľ:	**HOLD, spol. s r.o.** /obchodné meno/
Zastúpeným :	Dušanom Hofericom, konateľom
So sídlom :	Svornosti 70, Nové Zámky 940 77
Bankové spojenie :	SLSP Nové Zámky, č.ú.: 241289837/0900
IČO :	34110224
DIČ:	2020414363
IČ DPH:	SK2020414363
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. S.r.o., vl.č. 727/N

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú Dodatok č. 2, ktorým sa mení článok:

Čl. II Cena

Z dôvodu naviac prác – pripojenie jestvujúceho potrubia k RN, odstránenie dočasnej komunikácie sa mení cena:

Pôvodná cena vrátane naviac prác dodatkovaných dodatkom č. 1:

Bez DPH	12.182,65 EUR
DPH 20 %	2.436,52 EUR
S DPH	14.619,17 EUR

Naviac práce – pripojenie jestvujúceho potrubia k RN, odstránenie dočasnej komunikácie:

Bez DPH	4.268,53 EUR
DPH 20 %	853,71 EUR
S DPH	5.122,24 EUR

Cena vrátane naviac prác:

Bez DPH	16.451,18 EUR
DPH 20 %	3.290,23 EUR
S DPH	19.741,41 EUR

Slovom: devätnásťtisícsedemstoštyridsaťjeden EUR štyridsaťjeden centov s DPH.

Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Nových Zámkoch, dňa 27.8.2015

Objednávateľ
Obec Bánov
PhDr. Helena Juríková-starostka obce

Zhotoviteľ
HOLD spol. s r. o.
Ing. arch. Roland Hoferica-konateľ

ROZPOČET

Stavba: Zemné práce - RN+PČS dažďová kanalizácia Bánov
Objekt: Dodatok č.2 Odstránenie zostatku dočasnej panelovej komunikácie

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: HOLD, spol. s.r.o., Svornosti 70, Nové Zámky
Miesto: Bánov

Spracoval: Jozef Lavička
Dátum: 27. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 790,90**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**1 373,20**	**0,000**
1	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	114,000	8,90	1 014,60	0,000
2	167102111	Nakladanie zeminy zo skládky	m3	44,000	5,24	230,56	0,000
3	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	44,000	2,91	128,04	0,000
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**417,70**	**0,000**
4	979086213	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok vybúraných hmôt	t	45,600	4,90	223,44	0,000
5	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,600	4,26	194,26	0,000
98		**Zvýšenie nákladov na osadenie RN**				**2 477,63**	**137,509**
6	4101271191	Manipulácia ŽB nádrží - žeriav 70 ton., prekladanie + osadenie	hod.	7,500	135,00	1 012,50	4,661
7	4101271192	Autožeriav 70 t - doprava (Bratislava - Bánov a späť)	km	210,000	5,00	1 050,00	130,519
98.1		**Prepoj RN s jestv.kanalizáciou**				**415,13**	**2,328**
4		**Vodorovné konštrukcie**				**214,93**	**2,269**
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,200	33,10	39,72	2,269
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,920	19,80	156,82	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	6,320	2,91	18,39	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**200,20**	**0,059**
11	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	12,000	1,72	20,64	0,000
12	*2861103000*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm*	*ks*	*2,623*	*44,85*	*117,64*	*0,059*
99		**Presun hmôt HSV**				**61,92**	**0,000**
13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,328	26,60	61,92	0,000
		Celkom bez DPH				**4 268,53**	**137,509**