

Zmluva o dielo „Sanácia vlhkých omietok pivničných priestorov základnej školy“

podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

RELASTAV, s.r.o.

Pod lipami 3, 940 01 Nové Zámky

IČO: 36 290 076

DIČ: SK2022164936

konajúci prostredníctvom

Ing. Petra Juríka, konateľa

Obec Bánov

Hviezdoslavova 34

941 01 Bánov

IČO 00308765

konajúca prostredníctvom

PhDr. Heleny Juríkovovej, starostky

ďalej len „**zhotoviteľ**“

ďalej len „**objednávateľ**“

sa dohodli na tejto zmluve o dielo

1. Predmet zmluvy

Sanácia vlhkých pivničných omietok a okapné chodníky v rozsahu cenovej ponuky na základnej škole ZŠ a MŠ, kpt. Nálepku 43, 94101 Bánov.

2. Plnenie zmluvy

Nástup začiatok prác: 27. týždeň 2016 (najsôr)

Ukončenie prác: 43. týždeň 2016

3. Cena diela

Dielo v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.03.2015, t. j. 7.842,97 Eur s DPH.

Cena je vypracovaná na základe technického postupu návrhu riešenia odvlhčenia pivničných stien Ing. Branislava Augustína-KEMA, vyplývajúcich z miestnej obhliadky pivnice a príslušných vonkajších priestorov.

4. Platobné podmienky

Faktúra bude zhotoviteľom vystavená ihneď po ukončení finančného uzla, ktorého výška je dohodnutá min. na 2.500,- EUR s DPH. Šplatnosť faktúr je určená na 14 dní. V prípade, že zhotoviteľ nedostane úhradu, má právo pozastaviť výkon prác.

5. Záruka

Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytne objednávateľovi **36 mesačnú záruku**, ktorá začne plynúť dňom ukončenia prác predmetu zmluvy. Dátum ukončenia prác určuje **posledná faktúra**.

6. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k výkonu diela ku dňu nástupu elektrickú energiu a vodu bezplatne. Objednávateľ zároveň zabezpečí prístup do objektu pre zhotoviteľa.

Zmeny a navyše práce oproti pôvodnej ponuke a práce navyše vyplývajúce z nových skutočností po odkrytí konštrukcie sa budú odsúhlasovať v termíne najnesôr do troch dní, poprípade ihneď, pokiaľ by nové skutočnosti mali vplyv na pokračovanie v prácach. Podľa rozsahu zmien a ďalších požiadaviek objednávateľa sa po vzájomnej dohode bude meniť alikvotne aj zmluvne uzavretý termín ukončenia. Cieľom je minimalizovať príčiny vlhnutia pivničných stien a výmena degradovaných omietok za sanačné omietky. Rozsah odvlhčenia

sa týka len postihnutých častí stien a príslušných okapných chodníkov. Cenová ponuka nezahŕňa vysprávkovanie a maľby iných častí stien a priestorov, ani ich nútené vysušenie.

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch identických origináloch, pričom každý z účastníkov dostane jeden originál.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Nových Zámkoch, dňa 29.06.2016

za objednávateľa
Obec Bánov
PhDr. Helena Juríková - starostka

za zhotoviteľa
RELASTAV, s.r.o.
Ing. Peter Jurík – kon