

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O DIELO zo dňa 2.6.2017

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **MAKOSTAV s.r.o.**
Sídlo : Nám. Sv. Štefana 6, 941 10 Tvrdosovce
IČO : 44 996 209
DIČ : 2022904906
IČDPH : SK2022904906
Zast. : konateľom spoločnosti: Tomáš Kovács

Objednávateľ :

Obchodné meno : **Obec Bánov**
Sídlo : Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
IČO : 00 308 765
DIČ : 2021060646
Zast. : starostkou obce: PhDr. Helena Juríková

I.

Medzi účastníkmi je nesporné, že dňa 2.6.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo. Po uzatvorení zmluvy vznikla potreba výkonu nad prác, z ktorého dôvodu účastníci uzatvárajú tento dodatok.

II.

Účastníci tohto dodatku sa dnešného dňa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

1. Mení sa Článok 2. bod 2.1, ktorý znie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, na základe vypracovanej cenovej ponuky v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, vykonať pre objednávateľa stavebné práce v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy na predmet zákazky „Materská škola 2 – Rekonštrukcia kuchyne a zázemia“.“
2. Mení sa Článok 2. bod 2.4, ktorý znie: „Predmetom zmluvy sú stavebné práce podľa výkazu výmeru/ príloha č. 1 k zmluve/ a podľa dodatku č. 1 k výkazu výmeru/ príloha č. 2 tejto zmluvy/, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy/ a cenovej ponuky. Objednávateľ zabezpečuje elektrickú energiu a úžitkovú vodu na vlastné náklady. Predmetom zmluvy sú aj písomnosti súvisiace s dielom, ako revízie, plán skutočného prevedenia, atesty od materiálov a aj iné podklady potrebné ku kolaudácii stavby.
3. Mení sa Článok 4. bod 4.2, ktorý znie: „Odovzdanie diela: 25.08.2017.“

4. Mení sa Článok 5. bod 5.2, ktorý znie: „Cena za dielo činí sumu 40. 939,70 EUR bez zákonnej sadzby DPH. Cena za dielo s 20 % DPH činí sumu 49. 127,64 EUR. Uvedená cena za dielo nezahŕňa položky v prípade, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba výkonu činností nezahrnutých do rozpočtu (viď výkaz výmer). Pokiaľ vznikne potreba výkonu nadpráv, teda nad rámec vo výkaze výmere uvedeného výkonu činností, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, v ktorom budú tieto nadpráce špecifikované a ocenené. Nadpráce môžu byť zrealizované len na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.“
5. Menia sa položky vo výkaze výmere (príloha č. 1 tejto zmluvy) v časti P S V oddiel: 25 Zariadenie predmety pod poradovým číslom: 020 s popisom: Montáž umývačky riadu pod cenníkovým číslom položky: 721 725 33 3350 a pod poradovým číslom: 021 s popisom: Umývačka riadu pod cenníkovým číslom položky: 55222112, a nahrádzajú sa tak, že položka pod poradovým číslom 020 bude znieť: Montáž drezu a položka pod poradovým číslom 021 bude znieť: Drez antikorový.

III.


Ďalšie ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

IV.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Bánov, 21.7.2017

Bánov, 21.7.2017



objednávateľ



zhotoviteľ

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Bánov

Objekt: Naviac práce č.1

Časť: Naviac práce č.1 - alt. - rozvody v podlahe

Objednávateľ: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Zhotoviteľ: Makostav, s.r.o., Nám. Sv. Štefana 6, Tvrdosovce

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 629,786 0,908

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 60,834 0,906

1	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,720	16,451	11,845	0,026
2	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,394	109,702	43,223	0,826
3	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,720	8,008	5,766	0,054

7811 Obklady a dlažby 302,870 0,000

4	77155012R	KERAMICKÁ dlažba - príplatok za výber vyššej triedy dlažby	m2	116,936	1,199	168,408	0,000
5	59763801000	Obklad keramický - príplatok za výber vyššej triedy obkladu	m2	138,202	1,177	162,664	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 256,614 0,000

6	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	23,060	2,627	60,579	0,000
7	971042351.1	Vybúranie otvoru v betónovej podlahe pod stenou plochy do 0,09 m2, hr.do 450 mm, -0,18900t	ks	1,000	24,823	24,823	0,000
8	974042565	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 200mm, -0,06600t	m	12,450	9,252	115,187	0,000
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,553	8,277	12,854	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,553	9,777	15,184	0,000
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,765	0,326	2,531	0,000
12	979089012	Poplatok za uloženie sute na verejnú skládku	t	1,553	16,397	25,465	0,000

99 Presun hmôt HSV 9,468 0,000

13	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,000	9,468	9,468	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 290,306 0,469

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 24,271 0,021

14	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,735	0,157	0,586	0,000
15	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 647,792	1,648	0,001
16	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,735	2,909	10,865	0,002
17	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	4,295	2,487	10,682	0,018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	23,322	0,490	0,000

713 Izolácie tepelné 75,657 0,003

19	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	28,250	2,208	62,376	0,000
20	2837741552	Tubolít DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,815	0,458	13,197	0,003
21	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	27,917	0,084	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 485,214 0,019

22	722171133	Potrúbie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	28,250	13,156	371,657	0,012
23	5511870700	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 3/4" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	4,000	14,111	56,444	0,002
24	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,250	1,114	31,471	0,005
25	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	28,250	0,770	21,753	0,000
26	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,556	0,700	3,889	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 2 354,090 0,028

27	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	21,981	43,962	0,001
28	6420135830	Umývadlo biele detske	ks	2,000	46,451	92,902	0,025
29	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	2,000	7,190	14,380	0,000
30	5513006030	Batéria umyvadlová a drezova mosadzná ABTU 8120 XY	ks	2,000	31,086	62,172	0,002
31	5523134723	Odsávačka pár	sub	1,000	2 140,000	2 140,000	0,000
32	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,245	0,300	0,674	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 149,628 0,005

33	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového	ks	4,000	1,935	7,740	0,000
34	4849210116	Odvzdušňovací ventil	ks	4,000	5,164	20,656	0,001
35	734222613	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	6,000	20,185	121,110	0,004
36	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	30,394	0,122	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 361,840 0,048

37	735128110	Vykurovacie telesá oceľové článkové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	3,600	1,412	5,083	0,000
38	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	4,000	3,340	13,360	0,000
39	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	4,000	19,253	77,012	0,000
40	4845500935	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX LINEAR CLASSICKLC 600 x 1500	ks	4,000	51,785	207,140	0,048
41	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1,920	0,635	1,219	0,000
42	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - vypustenie vykurovacieho systému	hod	4,000	14,075	56,300	0,000
43	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	35,959	1,726	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 462,141 0,449

44	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	23,060	10,964	252,830	0,089
45	5978650320	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A	m2	23,521	8,070	189,814	0,266
46	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,492	3,550	19,497	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

776 Podlahy povlakové
355,419 0,118

47	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	17,850	1,955	34,897	0,000
48	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	17,850	6,343	113,223	0,005
49	2841305040	Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda	m2	18,386	10,637	195,572	0,028
50	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	17,850	0,657	11,727	0,001

784 Dokončovacie práce - maľby
22,046 0,001

51	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	2,150	0,280	0,602	0,000
52	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	3,225	0,100	0,323	0,000
53	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2,150	0,897	1,929	0,000
54	784461921	Obnovovací náter štrukturovaného povrchu olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	3,225	5,951	19,192	0,001

Celkom
4 920,092 1,377